
Назив и опис пројекта Адреса Јединица мере Датум

(опис потребних радова) (Улица и општина) (T/м3/дужина/…)
почетак 

радова

1 ЈКП ''Београд пут'' изградња тротоара Слободана Пенезића Крцуна 300х1.5 07.02.2022.

2 ЈКП ''Београд пут'' изградња тротоара Тротоар у близини ОШ "Грабовац" 200х1.5 20.12.2021.

3 ЈКП ''Београд пут'' изградња тротоара 12.августа 600х1.5 06.10.2021.

4 ЈКП ''Београд пут''

реконструкција саобраћајнице -             

израда тротоара, фрезовање и 

асфалтирање

17.Нова/Вождовац 500х6 19.02.2022.

5 ЈКП ''Београд пут''
реконструкција саобраћајнице -

ископ,насипање камена и асфалтирање
17.Нова и 47.Нова/Земун 1600х7+2+2 09.02.2022.

6 ЈКП ''Београд пут'' изградња аутобуског стајалишта Стеријина 120х2/3 14.02.2022.

7 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Милице Српкиње 850х5,5 19.03.2022.

8 ЈКП ''Београд пут''
изградња тротоара + реконструкција 

саобраћајнице
Миодрага Вуковића 3150х5.5 30.03.2022.

9 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице 18. Нова 1100х6.1 01.04.2022.

10 ЈКП ''Београд пут'' изградња трга Трг у Добановцима 09.04.2022.

11 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Раце Терзића 650х5 15.04.2022.

12 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице 22. Децембра 350х3 09.04.2022.

13 ЈКП ''Београд пут''
изградња паркинга+реконструкција 

саобраћајнице
Савска, парк "Леп изглед" 100х19 27.04.2022.

14 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Манастир Рајиновац 1500м2 10.05.2022.

15 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција тротоара Славка Родића 1000 х 2 10.05.2022

17 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Стрмово-Пркосава 1400 х 4 26.05.2022.

18 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Савска 1300 х 1.5 23.05.2022.
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19 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција тротоара Авалска 250 х 1.5 10.05.2022.

20 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Вишњица 02.06.2022.

21 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Сестара Букумировић 880 х 5.2-6.2 02.06.2022.

22 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Кулина бана 250 х 6 19.06.2022.

23 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Дудовица- Маринац 400 х 5 03.06.2022.

24 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Петефијева 400 х 6 08.06.2022.

26 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Катарине Ивановић 200 х 5 18.06.2022.

27 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Комовска 300 х 5 11.06.2022.

28 ЈКП ''Београд пут''
реконструкција саобраћајнице и 

изградња тротоара
Учитеља Ђорђа 250 х (4+1.5) 21.06.2022.

29 ЈКП ''Београд пут''
реконструкција  тротоара и 

саобраћајнице
Средња 200х (4+1.5) 25.06.2022.

30 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Срете Зоркића 550 х 4 22.06.2022.

31 ЈКП ''Београд пут'' изградња саобраћајнице Пут Дрлупа-Сибница 4200 х 5 16.06.2022.

32 ЈКП ''Београд пут'' изградња саобраћајнице Пут Сибница-Миросаљци 1100х5 02.07.2022.

33 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Деспотовачка 670х(5-7.2) 30.06.2022.

34 ЈКП ''Београд пут'' реконструкција саобраћајнице Гробљанска 600х4 02.07.2022.


